

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени М.Г. Гайрбекова с. Валерик»  
(МБОУ «СОШ №2 им. М. Г. Гайрбекова с.Валерик»)

Муниципални бюджетни юкьарадешаран учреждени  
«Валаргт1ера №2 йолу юккьера юкьардешаран Гайрбеков Муслиман ц1арах школа»  
(МБЮУ «Валаргт1ера №2 йолу Гайрбеков М.Г. ц1арах ЮЮШ»)

Приказ

от 8 ноября 2021 года

№ 191-од

с. Валерик

Об утверждении дорожной карты по обеспечению  
перехода на новые стандарты ФГОС НОО, ООО

Согласно решению заседания педагогического совета от 3 ноября 2021 года  
№ 3 ПС *приказываю*:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО. Приложение 1.
2. Членам рабочей группы вести работу по реализации Дорожной карты по обеспечению перехода на новые стандарты ФГОС НОО, ООО.
3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по УР Мутаеву Р.С-А..
4. Секретарю Садулаевой И.Р. довести до сведения ответственных лиц под роспись.

Директор



М.М.Мусаева

С приказом ознакомлены:

Мутаева Р. С-А.

Садулаева И.Р.

В дело № 03-04 за 2021-2022 учебный год

Секретарь  
Садулаева И.Р.  
8.11.2021.

Утверждаю

Директор \_\_\_\_\_ Мусаева М.М.

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021 г.

### Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	ноябрь 2021 г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Утверждение Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО.	ноябрь 2021 г.	Приказ об утверждении Дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО.
3	Проведение классных родительских собраний в 1-11-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ООО.	декабрь 2021 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО, ООО.	июль 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	в течение учебного года	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО.

6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	январь - март 2022 г.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО.
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	январь– июнь 2022 г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2022 г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО , ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	январь– май 2022 г.	Аналитическая справка замдиректора по УР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних	январь–август 2022 г	Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии

	специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ		
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ	В течение всего периода	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов муниципального управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования.	По согласованию	Протоколы заседаний
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ</b>			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООУ
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООУ	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ООУ
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации или разработка Программы развития образовательной организации.	до 1 сентября 2022 г.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации. Программа развития образовательной организации.

16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	до 1 сентября 2022 г	Устав образова( )ной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.	до 1 сентября 2022 г	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 1 сентября 2022 г.	Должностные инструкции
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО, ООО основной образовательной программы НОО, ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	август.	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО, ООО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>
20	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	до 1 сентября 2022 г.	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>
21	Разработка учебных планов, планов	до 30 мая 2022 года	Учебный план НОО.

	внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022- 2023 учебный год		Учебный план ( ). План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	до 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024- 2025 учебный год	до 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	до 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год	до 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным	до 31 августа 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов



	модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.	до 31 августа 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным	до 31 августа 2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным

	предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		модулям учебного плана для 9-х классов
31	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО.	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка.
32	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.	до 1 сентября 2022 г.	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p>
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
33	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	до 1 сентября 2022 г.	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
34	Корректировка плана методических	ежегодно	План методических семинаров внутришкольного повышения



	семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО		квалификации педагогических работников образовательной организации
35	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года ежегодно	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
36	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам директора по УР
37	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО ООО по новому ФГОС НОО, ООО.
38	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
39	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
40	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по	Январь-май 2022 г.	Аналитическая справка замдиректора по УР

	новым ФГОС НОО и ФГОС ООО		
41	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно, в течение всего периода	План курсовой подготовки педагогических работников реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка зам. директора по УР
42	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	август, ежегодно	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
43	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации.  Пакет информационно-методических материалов
44	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально, в течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в образовательной организации